

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำสตรีพัฒนาชีวีด้วยวิถีพอเพียงเนื่องในวันสตรีพัฒนาชีวีด้วยวิถีพอเพียงเนื่องในวันสตรีสากล	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนายูง (กพสอ.) เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรี ฯ	10,000	มี.ค. 2569	✓			10,000	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านก้องบุคลากรและส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านก้องได้ตระหนักถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม	30,000	ต.ค. 2568-ก.ย. 2569	✓			12,300	สำนักปลัด
	รวม 2 โครงการ		**40,000**					**22,300**	

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านก้องบุคลากรและส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านก้อง	20,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	✓			6,400	สำนักปลัด
	รวม 1 โครงการ		**20,000**					**6,400**	

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร	จัดอบรมประชาชน/ผู้สนใจในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลบ้านก้อง	30,000	ม.ค. - ส.ค. 2569			✓	0	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพอาชีพการทำลูกประคบและยาหม่อง	จัดอบรมประชาชน/ผู้สนใจในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลบ้านก้อง	30,000	ม.ค - ส.ค. 2569			✓	0	สำนักปลัด
	รวม 2 โครงการ		**60,000**					**0**	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	30,000	ก.พ. - มี.ค. 2569	✓			29,900	กองการศึกษาฯ
2	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ ครู ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	ม.ค. - ส.ค. 2569		✓		20,000	กองการศึกษาฯ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ศพด. สังกัด อบต.บ้านก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	417,275	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			✓	0	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ศพด.สังกัด อบต.บ้านก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	72,390	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			✓	0	กองการศึกษาฯ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน - ศพด.สังกัด อบต.บ้านก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ค่าหนังสือเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด. บ้านก้อง	25,400	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			✓	0	กองการศึกษาฯ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านก้อง 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	1,062,810	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569		✓		461,205	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว - ศพด.สังกัด อบต. บ้านก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	287,640	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			✓	0	กองการศึกษาฯ
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน - ศพด. สังกัด อบต.บ้านก้อง)	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	36,830	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			✓	0	กองการศึกษาฯ
9	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนสังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลบ้านก้อง	- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนบาล และเด็ก ป.1-,.3 โรงเรียนสังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลบ้านก้องได้แก่ 1. โรงเรียนอนุบาลบ้านก้อง 2.โรงเรียนบ้านนาตูม 3.โรงเรียนบ้านนาคำ 4.โรงเรียนบ้านนาคำน้อย	1,480,745	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569		✓		544,614.59	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต.บ้านก้อง	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต.บ้านก้อง ได้แก่ 1. ศพด.บ้านนาตูม 2. ศพด.บ้านนาคำน้อย 3. ศพด.บ้านก้อง	330,545	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569		✓		141,279.73	
11	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนอนุบาลบ้านก้อง 2. โรงเรียนบ้านนาตูม 3. โรงเรียนบ้านนาคำ 4. โรงเรียนบ้านนาคำน้อย	2,631,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569		✓		1,263,900	กองการศึกษาฯ
12	อุดหนุนโครงการพัฒนาสรรหาบุคลากรทางการศึกษา	อุดหนุนกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 24 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสรรหาบุคลากรทางการศึกษา	84,000	ต.ค. - ธ.ค. 2567	✓			84,000	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
13	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสำหรับเป็นค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัลเพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ได้แก่ ๑. ศพด.บ้านนาตูม ๒. ศพด.บ้านนาคำน้อย ๓. ศพด.บ้านก้อง	30,000	มกราคม 2569	✓			30,000	กองการศึกษาฯ
	รวม 13 โครงการ		**6,508,635**					**2,423,619.59**	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ การกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ 13 หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ	55,000	เม.ย. - ส.ค. 2569			✓	0	สำนักปลัด
2	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขบ้าฯ	เพื่อเป็นค่าสำรวจสุนัขและแมวให้แก่ 13 หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ	10,000	ม.ค. - ก.ย. 2569	✓			3,525	สำนักปลัด
3	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านละ 20,000 บาท 13 หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ	260,000	ม.ค.-ก.ย. 2569	✓			260,000	สำนักปลัด
	รวม 3 โครงการ		**325,000**					**263,525**	

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการงานวันที่ระลึกวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี	ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 100 คน	30,000	ม.ค. 2569	✓			30,000	กองการศึกษาฯ
2	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	ประชาชนทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	50,000	ก.ค. 2569			✓	0	กองการศึกษาฯ
3	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดอบรมประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้คงอยู่	20,000	ม.ค.-ก.ย. 2569			✓	0	กองการศึกษาฯ
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้ง 13 หมู่บ้าน พนักงานในสังกัด	20,000	ม.ค.-ก.ย. 2569			✓	0	สำนักปลัด
5	โครงการแห่พระพุทธรูปคู่บ้านเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2569	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านก้อง	200,000	เม.ย. 2569	✓			200,000	กองการศึกษาฯ
	รวม 5 โครงการ		**320,000**					**230,000**	

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา:การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชม

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	สนับสนุนการตั้งจุดตรวจเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน	45,000	ดำเนินการ 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ธ.ค. 2568 - ม.ค. 2569 ช่วงที่ 2 เม.ย. 2569		✓		26,393	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมเพื่อซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	30,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่	200,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	สำนักปลัด
	รวม 3 โครงการ		**320,000**					**226,393**	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดปลอดขยะตามแนวทางประชารัฐ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดปลอดขยะตามแนวทางประชารัฐ	50,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	สำนักปลัด
2	โครงการบริหารจัดการขยะตามแนวทางประชารัฐ	เพื่อประกวดหมู่บ้านสะอาด13 หมู่บ้าน	30,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	สำนักปลัด
3	โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ อบต.บ้านก้อง	เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล	250,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	สำนักปลัด
	รวม 3 โครงการ		**330,000**					**0**	

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การคุ้มครองบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นเข้ารวมโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ อบต.บ้านก้องจัดขึ้น	20,000	ม.ค. - ก.ย. 2569	✓			6,400	สำนักปลัด
	รวม 1 โครงการ		**20,000**					**6,400**	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

4.2 กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนายูง	30,000	ต.ค. 2568 - มี.ค. 2569	✓			30,000	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	-อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด	20,000	ม.ค. - ก.ย. 2569	✓			18,200	สำนักปลัด
	รวม 2 โครงการ		**50,000**					**48,200**	

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	✓			3,500	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านก้อง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	100,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			✓	0	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านก้อง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านก้อง	150,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			✓	0	กองสวัสดิการสังคม
4	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่	30,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			✓	0	กองสวัสดิการสังคม
	รวม 4 โครงการ		**290,000**					**3,500**	

4.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การเผยแพรข้อมูลข่าวสารปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการศูนย์บริการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2569	จัดตั้งศูนย์กลางการบริหารข้อมูลการสื่อสารของ อปท. อำเภอนายูงทั้ง ๔ แห่ง	50,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	✓			50,000	สำนักปลัด
	จำนวน 1 โครงการ		**50,000**					**50,000**	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำและอาคารสถานที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นทางข้างวัดป่าไชยมงคล-ไร่พ่อนก) บ้านก้อง หมู่ที่ 1	-ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร	83,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับคอนกรีตเดิม (เส้นทางบ้านนายประหยัด-บ้านนางไหม) บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 2	-ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร	230,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นทางห้วยอีโกง-ไร่นายเปา) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3	- ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร	271,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นทางไปไร่นายกา-ไร่นายบุญเลื่อน) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3	-ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 609.00 ตารางเมตร	395,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยดอกเกต (เส้นทางไร่นายขันตี) บ้านนาตูม หมู่ที่ 5	-ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	310,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นทางไร่นายสัมฤทธิ์) บ้านนาคำ หมู่ที่ 6	-ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	310,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นนาคำน้อย-ห้วยเวียงงาม) บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 7	-ขนาดความกว้าง 3.00เมตร ยาว 125.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	322,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นไร่นางกัณหา-ไร่นางดวน) บ้านนาชมภู หมู่ที่ 8	-ขนาดความกว้าง 3.50เมตร ยาว 140.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร	316,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นไร่นางพล-ไร่นางสุพี) บ้านทุ่งศรีทอง หมู่ที่ 9	-ขนาดความกว้าง 3.00เมตร ยาว 120.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร	233,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นทางไร่นายสุบรรณ) บ้านทุ่งศรีทอง หมู่ที่ 9	-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	310,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นทางไร่นางสำเนียง - ไร่นางประสงค์) บ้านทุ่งศรีทอง หมู่ที่ 9	-ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร	147,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นทางข้างสะพานห้วยราง-ซอย 2) บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 10	-ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 480 ตารางเมตร	310,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	292,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นทางหนองเชียงมา-ไร่นานชนะศักดิ์) บ้านทุ่งศรีทอง หมู่ที่ 11	-ขนาดความกว้าง 4.00เมตร ยาว 125.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	322,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (เส้นนานางละเอียด) บ้านนาคำ หมู่ที่ 12	-ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนา ยาว 160.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	310,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่เกษตร (เส้นทางไร่นางสำราญ-ไร่นายสุพรรณ) บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 13	-ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร	316,000	ม.ค. - ก.ย. 2569			✓	0	กองช่าง
	รวม 15 โครงการ		**4,185,000**					**0**	

ผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

.....

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

- โครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 55 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ
  คิดเป็นร้อยละ 27.27
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ
  คิดเป็นร้อยละ 10.91
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 34 โครงการ
  คิดเป็นร้อยละ 61.82